

Oprava silnice III/14514 křiž. 14516a - Kobyla

Oprava silnice III/14514 křiž. 14516a - Kobyla														
Datum	7.7.	8.7.	9.7.	10.7.	11.7.	12.7.	13.7.	14.7.	15.7.	16.7.	17.7.	18.7.	19.7.	20.7.
Frézování														
Spojovací postřik														
lokální výprava ACO														
Ložní vrstva ACL														
Obrusná vrstva ACO														
Dosypání krajnic														
Svodidla														
VDZ														
DIO														

částečná uzavírka

14 dní

Termín :

7.7.2025 - 20.7.2025

Vypracoval : Ing. Martin Bartizal

SIRABAG

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(66)